
Inicio Finalización Elemento Tipo Causa

26/08/2019 07:00 31/01/2020 23:59 PH Echandi U1 Preventivo Mantenimiento mayor

20/01/2020 07:00 20/06/2020 23:59 PH Angostura U3 Preventivo Rebobinado del estator

20/01/2020 07:00 29/01/2020 17:00 PH Cariblanco U1 Preventivo Mantenimiento anual

26/01/2020 06:00 31/01/2020 23:00 PE Tejona U2 Preventivo Mantenimiento anual

26/01/2020 22:00 29/01/2020 22:00 PH Reventazón U1 Preventivo Intervención de la válvula de aireación y pruebas del sistema fijo contra incendios

27/01/2020 08:00 02/02/2020 16:00 Subestación La Caja Autotransformador #4 Mejora Traslado para construcción de cimientos

28/01/2020 08:00 28/01/2020 12:00 PH Toro I U1 Preventivo Mantenimiento mensual

NOTAS u=unidad generadora ( grupo turbina+generador ). PH= Planta hidroeléctrica

NR= No reportado LT= Línea de Transmisión. PT= Planta térmica

ST=Subestación de transmisión. PG= Planta Geotérmica

AT=Auto-transformador. PE= Planta eólica

TC=Transformador de medición de corriente. PFS= Planta Fotosolar

TP=Transformador de medición de voltaje. PBT= Planta Bio-térmica
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