
Inicio Finalización Elemento Tipo Causa

01/09/2024 00:00 31/12/2024 23:59 PH Garita Unidad 2 Preventivo Modernización sistema SCADA

05/08/2024 00:00 10/12/2024 23:59 PH Garita Unidad 1 Preventivo Modernización sistema SCADA

16/09/2024 06:00 04/01/2025 23:00 PH Dengo Unidad 2 Preventivo Mantenimiento anual

18/11/2024 00:00 02/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 4 Preventivo Mantenimiento anual

18/11/2024 06:00 02/12/2024 23:00 PG Las Pailas II Unidad 1 Preventivo Mantenimiento anual

18/11/2024 07:00 14/12/2024 17:00 PT Moín Unidad 7 Preventivo Mantenimiento anual

19/11/2024 00:00 03/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 3 Preventivo Mantenimiento anual

02/12/2024 00:00 13/12/2024 00:00 PT Orotina Unidad 1 Preventivo Mantenimiento anual

02/12/2024 06:00 20/12/2024 23:00 PH Arenal Unidad 3 Preventivo Mantenimiento anual

03/12/2024 06:00 23/12/2024 23:00 PG Miravalles Unidad 2 Preventivo Mantenimiento anual

03/12/2024 06:00 03/12/2024 10:00 PH Ventanas Garita Unidad 1 Preventivo Pruebas del servicio propio

03/12/2024 06:00 03/12/2024 10:00 PH Ventanas Garita Unidad 2 Preventivo Pruebas del servicio propio

03/12/2024 06:00 03/12/2024 16:00 LT230kV Río Claro Progreso Preventivo Reparación del OPGW.

03/12/2024 07:00 03/12/2024 11:00 PH Reventazón Unidad 2 Preventivo Mantenimiento programado por horas de operación.

03/12/2024 09:00 03/12/2024 13:00 PH Echandi Unidad 1 Preventivo Para cambio de sensor de presión aguas arriba de la válvula de admisión.

03/12/2024 13:00 03/12/2024 17:00 PH Reventazón Unidad 3 Preventivo Mantenimiento programado por horas de operación.

04/12/2024 07:00 04/12/2024 11:00 PH La Joya Unidad 1 Preventivo
Pruebas para recopilación de especificaciones técnicas requeridas para la modernización de los 

reguladores

04/12/2024 07:00 06/12/2024 18:00
LT230kV Cañas La Virgen

LT230kV Cañas Jacó
Preventivo Cambio de unidad de concentrador de datos.

05/12/2024 07:00 05/12/2024 11:00 PH La Joya Unidad 2 Preventivo
Pruebas para recopilación de especificaciones técnicas requeridas para la modernización de los 

reguladores

05/12/2024 08:00 05/12/2024 12:00 PH Toro II Unidad 1 Preventivo Mantenimiento programado por horas de operación.

05/12/2024 08:00 05/12/2024 12:00 PH Toro III Unidad 1 Preventivo Mantenimiento programado por horas de operación.

06/12/2024 07:00 06/12/2024 11:00 PH La Joya Unidad 3 Preventivo
Pruebas para recopilación de especificaciones técnicas requeridas para la modernización de los 

reguladores

07/12/2024 00:00 08/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 1 Preventivo Mantenimientos de equipos compartidos

07/12/2024 00:00 08/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 2 Preventivo Mantenimientos de equipos compartidos

07/12/2024 00:00 08/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 4 Preventivo Mantenimientos de equipos compartidos

07/12/2024 00:00 08/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 5 Preventivo Mantenimientos de equipos compartidos

07/12/2024 00:00 08/12/2024 23:59 PT Garabito Unidad 6 Preventivo Mantenimientos de equipos compartidos

07/12/2024 05:00 07/12/2024 23:59 PG Miravalles Unidad 1 Preventivo Pruebas de curvas de Capacidad del DOCSE

08/12/2024 07:00 08/12/2024 17:00 Subestación Liberia, enlace de barras 230 kV Preventivo Mantenimiento general

NOTAS U=unidad generadora ( grupo turbina+generador ). PH= Planta hidroeléctrica

NR= No reportado LT= Línea de Transmisión. PT= Planta térmica

ST=Subestación de transmisión. PG= Planta Geotérmica

AT=Auto-transformador. PE= Planta eólica

TC=Transformador de medición de corriente. PFS= Planta Fotosolar

TP=Transformador de medición de voltaje. PBT= Planta Bio-térmica

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE
Del 02 de diciembre 2024 al 08 de diciembre 2024


