
Inicio Finalización Elemento Tipo Causa

01/06/2026 06:00 31/10/2026 22:00 PH Cachí Unidad 1 Preventivo Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina

01/06/2026 06:00 24/10/2026 22:00 PH Cachí Unidad 2 Preventivo Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina

05/10/2026 00:00 18/10/2026 23:59 PT Garabito Unidad 8 Mantenimiento anual 

11/08/2026 00:00 25/10/2026 23:59 PT Garabito Unidad 4 Preventivo Mantenimiento mayor

08/09/2026 06:00 21/10/2026 23:59 PH Dengo Unidad 2 Preventivo Mantenimiento anual, cambio de AVR y gobernador

14/09/2026 07:00 31/10/2026 22:00 PT Moín Unidad 6 Preventivo Revisión de sistemas de aceite, agua y reguladores de presión

21/09/2026 00:00 08/11/2026 23:59 PT Garabito Unidad 6 Preventivo Mantenimiento mayor, Overhaul del motor. 

21/09/2026 07:00 17/10/2026 21:59 PH Angostura Unidad 1 Preventivo Desembalse anual

21/09/2026 07:00 16/10/2026 17:00 ST La Caja autotransformador #4 Preventivo

Atención de fugas de aceite con el empaquetado general del elemento, eliminación de 

corrosión, aplicación de pintura al elemento y ejecución de pruebas funcionales a los 

sistemas de protecciones propias.

09/10/2026 22:00 17/10/2026 17:00 PH Angostura Unidad 2 Preventivo Desembalse anual

09/10/2026 22:00 17/10/2026 17:00 PH Angostura Unidad 3 Preventivo Desembalse anual

12/10/2026 07:00 31/10/2026 17:00 PT Moín Unidad 10 Preventivo Mantenimiento anual 

13/10/2026 00:00 13/10/2026 04:00 PH Garita Unidad 1 Preventivo Revisión de compuerta #2 de presa.

13/10/2026 08:00 13/10/2026 17:00 ST Angostura barra A 138kV Preventivo Conexión de los bajantes, al módulo denominado Planta Térmica I a la barra principal

14/10/2026 08:00 14/10/2026 17:00 ST Angostura barra B 138kV Preventivo Pruebas eléctricas a la seccionadora de barra del módulo denominado Planta Térmica II

15/10/2026 07:00 15/10/2026 17:00 LT230kV Cahuita - Changuinola 230kV Preventivo

Pruebas funcionales a la protección diferencial de línea 87L

17/10/2026 06:00 17/10/2026 17:00 LT230kV Garita Barranca Preventivo Trabajos de instalación de DLR.

18/10/2026 06:00 18/10/2026 13:00 LT230kV Barranca Garabito Preventivo Trabajos de instalación de DLR.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Dengo Unidad 1 Preventivo Trabajos en barra A ST Corobi para pruebas de aislamiento a TPs de barra.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Arenal Unidad 1 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Arenal Unidad 2 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Arenal Unidad 3 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Dengo Unidad 3 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Sandillal Unidad 1 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 PH Sandillal Unidad 2 Preventivo Inspección de parrillas Arenal-Dengo-Sandillal y desfogue Dengo.

18/10/2026 07:00 18/10/2026 14:00 Subestación Corobici barra A 230kV Preventivo Pruebas de aislamiento en TP

NOTAS U=unidad generadora ( grupo turbina+generador ). PH= Planta hidroeléctrica

NR= No reportado LT= Línea de Transmisión. PT= Planta térmica

ST=Subestación de transmisión. PG= Planta Geotérmica

AT=Auto-transformador. PE= Planta eólica

TC=Transformador de medición de corriente. PFS= Planta Fotosolar

TP=Transformador de medición de voltaje. PBT= Planta Bio-térmica
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